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 SEM PŘÁTELÉ HERLÍKOVIC            

       Ludvíka Svobody 816, Vrchlabí 1 543 01 
            www.pratele-herlikovic.evangnet.cz, 
 e-mail: prateleherlikovic@seznam.cz
tel: +420 777 572 656
 IČO 22612742,   
č.účtu: 2700264997/2010
Vypracovali:  Ing. Jan Kirschner, předseda spolku, Jaromír Strádal – místopředseda

 20. června 2019
KONCEPCE OBNOVY A VYUŽITÍ OBJEKTU KUNZÁRNY (STRÁŽNÉ, HOŘEJŠÍ HERLÍKOVICE čp.178)
ETAPIZACE OBNOVY A KONCEPCE VYUŽITÍ OBJEKTU
1) 
Varianta otevření objektu pro sezónní provoz 
(jednoduchá horská chalupa + malé muzeum)
Spolek má již řadu let jasnou představu obnovy objektu, a to ve variantách, jak je uvedeno již ve studii využití z roku 2010, aktualizované v roce 2014, kterou rozpracováváme do dalších stupňů dokumentace. 
V první řadě je třeba téměř 30 let uzavřený objekt otevřít k samoobslužnému užívání v horizontu 2–3 let jako typickou sezónní a víkendovou chalupu, jak jsou provozovány i tisíce dalších objektů. Náklady na obnovu objektu v tomto stadiu jsou rozpočtovány na 1,5 - 2 mil. Kč. Cílem využití nebude naplnění ubytovací kapacity (cca. 20 lůžek) a konkurence sousedním budovám Horského domova, ale právě naopak i zatraktivnění lokality pro hosty Horského domova. 
Otevřením staronového objektu pro jednoduché ubytování rodinného typu chce spolek přispět k „větší domácí atmosféře“, která na mnoha místech v Sudetech chybí, a k vytváření dobrých sousedských vztahů a atraktivity lokality pro hosty i trvale žijící obyvatele obce (k tomu spolek také již pořádáním řady akcí v uplynulých 7 letech přispěl). Malé muzeum o historii obce a poválečném úsilí církve o její obnovu bude sloužit jako turistický cíl a doplnění provozu.
Doufáme, že právě získaný status kulturní památky pro objekt Kunzárny povede k většímu respektu a oblibě místa. Památková ochrana neznamená jen ocenění architektury, ale i historického a kulturního významu objektu v lokalitě, i úsilí církve o pokračování života v místě vysídlené německé obce. Obnova chráněného objektu neznamená, že chalupa může být do budoucna využívána jen jako neživé muzeum, jak to můžeme sledovat na řadě jiných běžně provozovaných chráněných objektů, kde se jejich uživatelé cítí velmi dobře. 
2) 
Varianta sezónního až celoročního provozu 
(s trvalým správcem nebo komunitou)
Život v horské lokalitě není jednoduchý, a proto provozovatel zatím uvažuje o sezónním provozu objektu. Pokud však bude dobře ošetřen vlastnický nebo nájemní vztah provozovatele k objektu, může být chalupa postupně využívána celoročně, a to jednotlivcem nebo skupinou. Ideálem je vznik malé komunity nebo život rodiny správce v objektu, která by zajišťovala pobyt pro krátkodobé hosty na rekreačních a duchovních pobytech, a to i ve spolupráci s oHoHhHorským domovem. Po životě v klidné komunitě v dnešní uspěchané době je poptávka a mělo by být i posláním církve takové zázemí nabízet. Blízkost krásného secesního kostela v horské krajině se pak pro život trvalejší komunity přímo nabízí. Trvalejší bydlení samozřejmě znamená vyšší standard ubytování (dobudování další koupelny, centrální topení nebo vyšší izolační standard). Tyto práce jsou rozpočtovány na další cca 1-1,5 milionu korun navíc oproti variantě pro sezónní bydlení (celkem tedy 2,5 - 3 mil. Kč), které mohou být investovány ve výhledu cca 20 let. Obnova se může urychlit např. úspěchem v grantové žádosti z Norských fondů v rámci projektu Inovativní využití kulturní památky. Důležité, v duchu místa, ale stále budou i svépomocné a brigádnicky prováděné práce. Součástí provozu může být malé hospodářství – agroturistika – dle tradice lokality.
REALIZOVANÉ OPRAVY (PS: Kromě odkazu na fotoalba informace i ve výročních zprávách) 
2011: První záchranné práce – jarní víkendová brigáda a  dva týdenní pobyty v létě. K dispozici je zpráva popisující stav objektu na jeho začátku a po prvních záchranných pracích – Provedena kompletní impregnace všech dřevěných prvků objektu a vyčištění drenážních koryt.
2012: jarní a týdenní brigáda: zabezpečení dřevených konstrukcí a oprava oken v přízemí
2013 : kompletní nátěr vnějšího dřevěného opláštění a dalších oken 
2014: oprava vnitřních omítek, nátěry podlah, malování – část prvorepublikových pokojů
(tento rok spolek  zajišťoval i nátěr cca 70 oken na kostele) 
2015: nátěr střechy objektu (déle zajištění nátěru žaluzií ve věži  kostela a čištění hřbitova)
2016: nová dřevěná podlaha v původní hospodářské části objektu a oprava omítek
2017: nové stropní podhledy, oprava krovu  - omítky klenutého stropu a nové okno ve vikýři 
2018: zahájení provádění nových elektroinstalací, omítky stropu a stěn v kamenné části, nátěr podlahy (fotodokumentace zde)
Po celou dobou provádíme též pravidelnou údržbu objektu a jeho okolí (senoseč, čištění drenážního systému, okapů a střechy, zazimování a jarní úklid po zimě). 
Celkem se v Herlíkovicích spolek účastnil 8 jarních víkendových brigád, 9 týdenních v létě pořádaných ve spolupráci s oddělením mládeže ÚCK a sám zorganizoval 5 týdenních česko – německých workcampu. Další pracovní pobyty během řady víkendů nebo i pracovních dní pořádá ve své režii. 
PLÁNOVÉ OPRAVY 
ETAPA  1 -  otevření objektu pro sezónní provoz (2- 3 roky) 
2019: Výměna části roubení a přezdění základů a cihelné podezdívky (běžně se realizuje – viz fotodokumentace z jiných staveb), obnova a vyvložkování komína a osazení kamen, elektroinstalace a drobné vnitřní úpravy, dokončení dřevěných podhledů v místnostech 208-211 (čísla místností viz studie), instalace SDK podhledů na chodbě 215. Zahájení repase oken. (zatím realizováno jen roubení a komín – viz článek na našem webu)
2020: Dokončení elektroinstalací a dalších prací zahájených 2019, obnova druhého komína + druhá kamna, nová selská podlaha ze širokých prken v hlavní světnici a celková rekonstrukce světnice i přilehlé kuchyně, nová teplá šamotová dlažba do kuchyně. Rozvody vody, kanalizace, příprava koupelny v patře. Dokončení repase oken a schodiště.
2021: Napojení objektu na stávající ČOV nebo vybudování vlastní malé čistírny, dokončení zahájeních prací z minulého roku, nové podlahy v přízemní chodbě (105) a mléčnici (107), dokončení první koupelny v místnosti 214, zateplení stropu patra, vybavení objektu pro sezónní bydlení a instalace malé expozice o historii Herlíkovic na chodbách a v bývalé hospodářské místnosti 106.
Léto 2021 nebo jaro 2022 – slavnostní otevření objektu pro jednoduché ale stylové sezónní bydlení - horská chalupa s malým muzeem - turistickým cílem
ETAPA  2 -  úpravy objektu pro trvalejší bydlení (5 - 20 let) + malé hospodářství
1.
Centrální topení – kotel na dřevo nebo peletky, - teplovodní systém (nemrznoucí směs) s radiátory + napojení na teplovodní vložku v nově vybudovaných kachlových kamnech ve světnici. Možnost tepelného čerpadla.
2.
Nová přístavba prosklené zápraže (110) dle původního stavu + WC v přízemí a to na konci zápraže, kde již WC bylo vybudováno v 70-tých letech a suchý záchod v minulosti. (poznámka – oproti studii dochází ke změně – WC v přízemí nebude v místnostech 107 a 108 – dnes nejchladnější místnost – tzv. mléčnice na SV straně - vzhledem k zajímavé klenbě tato místnost bude ponechána ke skladování potravin).
3.
Další 1-2 koupelny - místnosti 212 případně i 202.
4.
Úprava objektu na apartmánové bydlení – nové dělící příčky v chodbách, nové vstupní zádveří 200.
5
Navýšení izolačního standardu – např. nové vnější dřevěné obložení se zateplením z MW nebo ovčí vlny jak realizováno na chráněném objektu na Klínovkách. Výměna části nevyhovujících a málo hodnotných oken – zejména v později vestavěných vikýřích v patře.
6.
Napojení objektu na novou ČOV – v rámci environmentální dotace – možné celý Horský domov.
7. 
Vybudování venkovních dřevěných přístřešků pro hospodářská zvířata
FINANČNÍ PLÁN, první etapa – na 5 let:
Grant ČNFB
na obnovou památek (termín 15.8.)


750 000,- Kč

(nutná jasná Č - N spolupráce v projektu, max. 50% investice)
Jeronýmova Jednota – bezúročná půjčka na 5 let


750 000,- Kč

      (žadatelem by musela být synodní rada) 
Dary jednotlivců: 







500 000,- (navýšeno kvůli jednorázovému daru 150 000,- Kč, v průměru jsou pak dary ročně cca 50 000) Kč
Památkové fondy







300 000,- Kč
Drobné granty 







200 000,- Kč
Dar – Kirschnerovi







100 000,- Kč
Příspěvek ČCE







150 000,- Kč  
(vychází ze současné výše 30 tis. ročně)
FINANČNÍ PLÁN, první nebo druha etapa – na 5–20 let:
Norské fondy – program Inovativní využití kulturní památky

  min. 1 500 000 Kč
Dary jednotlivců: 








200 000,- Kč
Památkové fondy








300 000,- Kč
Příspěvek ČCE 









?,- Kč
Příjem z pronájmu budovy

- odhad ročně


    50 - 100 000,- Kč
REALIZOVANÝ FUNDRAISING, SVÉPOMOCNÉ PRÁCE A PREZENTACE:
1. Příprava a realizace Č-N týdenních workcampů a výročních poutí kostela od r. 2014 ve spolupráci s německým krajanským spolkem a ASF – Servitus.
2. Příprava a realizace pravidelných jarních a týdenních letních brigád ve spolupráci s oddělením mládeže ČCE (od. r 2011).   
3. Prezentace projektu předsedovi celoněmeckého krajanského spolku p. B. Posseltovi ve spolupráci s Jiřím Hofmanem a Ivanem Němcem z Nadace pro Liberec – 2016.
4. Prezentace projektu církevnímu radovi Bavorské evangelické církve p. Zenkerovi, ve spolupráci se zástupcem německého evangelického krajanského spolku Johanna Mathesia – Mnichov 2014. 
5. Pravidelná prezentace projektu při akcích německého krajanského spolku Vrchlabí–Heimatkreis Hohenelbe (Marktobersdorf, Wittenberg).
6. Prezentace projektu při konferencích Č-N spolku Ackermann-Gemeinde (Praha).
7. Prezentace projektu a Herlíkovic – Kirchentagy v Drážďanech, Hamburku, Berlíně.
8. Prezentace Herlíkovic na konferencích spol. Omnium – Vyšehrad, Chomutov.
9. Hlavní téma v letním čísle časopisu Pro Památky k husovskému výročí 2015 – památky reformace.
10. Pravidelná prezentace projektu v médiích (christnet.eu, evangnet.cz, Český bratr, Puls – časopis města Vrchlabí 
11. Prezentace projektu v německé a anglické verzi Bulletinu ČCE.
12. Pravidelná prezentace projektu v e-mailovém adresáři cca 200 osob z prostředí ČCE a přátel spolku) a v německém adresáři (cca 100 osob). 
13. Prodej propagačních pohlednic – např. v infocentru Strážné a při nárazových akcí (výročí kostela).
14.  Prohlídka objektu tradiční krkonošské architektury s výkladem řádově pro stovky osob.
PLÁNOVANÝ FUNDRAISING:
1. Prezentace projektu na celoněmeckém krajanském setkání v Regensburgu – 9. června 2019, v rámci bloku německého evangelického krajanského spolku Johanna Mathesia. (prezentace v Řezně proběhla za účasti cca 30 účastníků, dále jsme byli pozvání na setkání krajanského spolku i na setkání se starostou partnerského města Marktobersdorf v Bavorsku. Z důvodu vážné nemoci Hany Jüptnerové jsme se nezúčastnili, minulý rok v září jsme s Hanou byli na setkání ve Wittenbergu)
2. Prezentace projektu K. Schwarzenbergovi, který slíbil přispět na dřevo k rekonstrukci objektu ve spolupráci s J. Rumlem. (Joel Ruml schůzku zprostředkoval, uskutečnila se v polovině září. Bylo to příjemné setkání, nicméně pan poslanec již svůj majetek předal synovi a vzhledem ke svému věku omezil většinu projektů, které podporoval.
3. Oslovení dalších potenciálních dárců – nabídka možnosti zvýhodněného ubytování v objektu po jeho rekonstrukci v první fázi. (průběžně. Milé je rozhodnutí dlouholeté členky vrchlabského sboru i našeho spolku, která je po tatínkovi německé národnosti, paní Herty Paulů. Věnovala na obnovu objektu 150 000 Kč.. Máme též několik dárců s dary okolo 10 000,- Kč
4. Granty z Norských fondů (EEA) na opravy památek. Výzvy v obou programech by měly být vyhlášeny v červnu s uzávěrkami v listopadu 2019. (ještě nebylo vyhlášeno)
5. Program MKČR na opravu památek (Program záchrany architektonického dědictví). Uzávěrka je 15. září. Žádost není úplně jednoduchá, je třeba ji předjednat s příslušnými památkáři, ale: ročně je z tohoto program udělováno okolo 250 dotací v průměrné výši cca 700-800 tis. Kč, z čehož cca 150 dotací dostává katolická církev, ČCE = 0 (!) (Po konzultaci s památkáři chceme žádat až v lednu 2020 a to minimálně na novou podlahu případně i na jiné práce -viz rozpočet. Program s uzávěrkou v září je prý na nejhodnotnější chráněné budovy a šanci pro nás, uspět by byla malá)
6. Grant na opravu památek z Česko – německého fondu budoucnosti (termín 15.8.)
(nutná jasná Č - N spolupráce v projektu, max. 50% investice) (vzhledem k nemoci otce a jeho úmrtí krátce před termínem žádosti o dotaci, jsem nemohl žádost připravit)
FINANČNÍ BILANCE 2012 - 2019 (respektive v posledních 5 letech s vyšším obratem činnosti spolku)
	přímé výdaje pro ČCE (nebo nájemce budov ČCE)
	příjmy od ČCE
	granty a dary - příjmy
	suma -výdaje
	suma příjmy

	platby HD - ČCE
	197 868
	ČCE - příspěvek
	162 004
	sbírka svatba Medkovi
	26 000
	984 262
	1 163 503

	platby Klineckým
	203 263
	ČCE -grantový fond
	109 210
	Německý krajanský spolek
	76 047
	
	

	platby na kostel – projekt okna, dveře a žaluzie ve věži
	163 082
	Poplatky za 
elektro a pojištění nemovitosti objektu Kunzárny
	    ?
	ČNFB - grant
	460 000
	
	

	2019 - HD Klinečtí
	100 198
	Platba oddělení mládeže za brigádníky
v letech 2011-2019
	    ? 
	MŠMT
	48 750
	
	

	Placené práce na objektu Kunzárny
	420 218
	
	
	MK
	46 000
	
	

	Platby za materiál pro objekt Kunzárny
	111 952
	
	
	TANDEM-ČN mládež
	10 000
	
	

	Kultura v kostele
	56 189
	
	
	dary + poplatky jednotlivci
	704 330
	
	

	Odhad nákladů na prezentaci Herlíkovic
	řádově desetitisíce
	
	
	ASF
	72 000
	
	

	Odhad ceny práce brigádníků v letech (2011-2019) 
	řádově statisíce 
	
	
	sbírka kostel
	16 247
	
	

	 Co brigádníci propili  
	řádově
desetitisíce
	
	
	prodej pohledy
	11300
	
	

	přímé výdaje pro ČCE a nájemce
	1 252 770  + dobro -volnická práce, reklama a provize pro HD
	příjmy od ČCE
	271 214 + poplatky za ubytování brigádníků, pojištění a elektrika
	granty-příjmy
	,1470673
	1 398072

	1 163 503


Vypracovali:  Ing. Jan Kirschner, předseda spolku, Mgr. Jaromír Strádal – místopředseda


20. dubna 2019 – aktualizováno k datu 1.října 2019
